

Календарный план реализации Программы

I этап (подготовительный)		
Содержание работы	Ответственные исполнители	Временные рамки
Создание проектной группы	Директор	Январь 2024
Изучение направлений реализации Проекта	Координаторы проекта	Январь 2024
Разработка методических рекомендаций.	Участники проекта	В течение реализации проекта
Создание нормативно-правовой базы проекта	Участники проекта	Январь-февраль 2024
Сбор, анализ, подбор необходимых информационных источников по теме проекта, разработка дидактических материалов для ведения профориентационной работы в ПППК	Участники проекта	Январь-май 2024
Проведение диагностики педагогической одаренности обучающихся ПППК	Участники проекта	Февраль 2024
Разработка учебных программ, курсов.	Директор, участники проекта	Июнь-август 2024
Заключение соглашений о сотрудничестве по развитию ПППК между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и педагогическими вузами, педагогическими колледжами	Директор	Январь-август 2024
Информационное обеспечение деятельности ПППК (сайт, сообщество «Психолого-педагогические классы» в ВК, телеграмм-канал, освещение в СМИ)	Участники проекта	В течение реализации проекта
II основной этап (формирующий)		
Торжественное открытие ПППК	Директор, участники проекта	Сентябрь 2024
Проект фирменного стиля профильных психолого-педагогических классов с использованием руководства, разработанного ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	Участники проекта	Сентябрь – ноябрь 2024

Всероссийский юношеский педагогический форум на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»	Участники проекта	В течение реализации проекта
Онлайн-проект «Уехать нельзя остаться» студия BRO при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.	Участники проекта	В течение реализации проекта
Мероприятия (опросы, конкурсы и т.д.) в рамках сопровождения федерального Телеграмм-канала #ПЕДКЛАССЫРОССИИ и официальной группы #ПЕДКЛАССЫРОССИИ в ВКонтакте	Участники проекта	В течение реализации проекта
Профильные смены и слеты для школьников, ориентированные на педагогическую профессию	Участники проекта	В течение реализации проекта
Всероссийские, региональные межвузовские олимпиады для школьников психологопедагогической направленности	Участники проекта	В течение реализации проекта
Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского	Участники проекта	март-апрель 2024 г
«Всероссийская олимпиада «Академия психолого- педагогических знаний» для обучающихся классов психолого-педагогической направленности образовательных организаций Российской Федерации	Участники проекта	В течение реализации проекта
Дни открытых дверей в педагогических вузах для обучающихся ППП	Педагогические вузы	В течение реализации проекта
Всероссийский слет обучающихся классов психолого-педагогической направленности	Участники проекта	декабрь 2025
Международная научно-практическая конференция для студентов и школьников «Инновационное образование глазами современной молодежи»	Участники проекта	февраль 2025 г.
Взаимодействие с сетевыми партнерами	Участники проекта	В течение реализации проекта
Классные встречи с лидерами образования	Участники проекта	В течение реализации проекта
Всероссийские акции «День единых действий классов психолого-педагогической направленности»	Участники проекта	В течение реализации проекта

Флешмобы, акции, конкурсы, конференции, мероприятия для обучающихся ППП	Участники проекта	В течение реализации проекта
Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) педагогических работников, обеспечивающих формирование, развитие и/или функционирование сети ПППК по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в ПП	Педагоги	В течение реализации проекта
Рефлексивная игра «Властелин эмоций»	Участники проекта	Февраль 2025
Практический тренинг «Кто такой медиатор. Искусство решения конфликтов»	Участники проекта	Март 2025
Практический тренинг «Эмпатия и познание других. Копинг стратегии»	Участники проекта	Апрель 2025
Практический тренинг «Секреты общения. Техника активного слушания»	Участники проекта	Май 2025
Самопрезентация «Увидеть глазами другого»	Участники проекта	Декабрь 2025
Профессиональное тестирование учащихся на базе МГУ им. М.В. Ломоносова	Участники проекта	В течение реализации проекта
Взаимодействие с МАДОУ № 2 г. Липецка «Облачный кит»	Участник проекта	В течение реализации основного этапа
III заключительный этап (оценочный)		
Оценка эффективности проекта.	Директор, участники проекта	Январь 2027
Проведение мониторинга - участия обучающихся в педагогических олимпиадах, профильных школах, тематических лагерях; - поступления выпускников ПППК на педагогические направления подготовки, - трудоустройства выпускников, обучавшихся по педагогическим направлениям подготовки	Участники проекта	Май-июнь 2027
Социологический опрос обучающихся по вопросам удовлетворенности качественной подготовки в ПППК	Участники проекта	Апрель 2027

Репродуцирование опыта организации функционирования ПППК в МАОУ школе информационных технологий №26 г. Липецка (проведение практических семинаров, вебинаров и т.д.)	Директор, участники проекта, координаторы проекта	Январь-май 2027
Подготовка отчета о реализации Проекта региональной инновационной деятельности	Директор	Апрель-май 2027
Представление результатов реализации Проекта в печатных сборниках и на электронных ресурсах	Участники проекта	Май-июнь 2027
Организация круглых столов по обмену опытом и оценке инновационного проекта	Участники проекта	Январь-июнь 2027